

Datum: 28.6.2018

**POROČILO O IZVAJANJU SKLEPOV  
TER ODGOVORI NA VPRAŠANJA IN POBUDE SVETNIKOV**

**POROČILO O IZVAJANJU SKLEPOV**

**30. REDNA SEJA, dne 7.6.2018**

**Soglasje k sistemizaciji delovnih mest v Osnovni šoli Draga Bajca Vipava za šolsko leto 2018/2019**

Sklep je bil poslan OŠ Vipava.

*(pripravila: Majda Sever)*

**Informacija o Letnem poročilu Komunalno stanovanjske družbe Ajdovščina za leto 2017**

Občinski svet se je z informacijo seznanil.

**Odlok o turistični taksi v Občini Vipava, skrajšani postopek**

Odlok o turistični taksi je bil poslan v objavo v Uradni list RS.

*(pripravila: Helena Kobal)*

**Sklep o oceni izvajanja Občinskega programa varnosti v občini Vipava za leto 2017**

Ocena izvajanja Občinskega programa varnosti za leto 2017 je bila poslana medobčinski upravi v Šempeter pri Gorici.

*(pripravila: Helena Kobal)*

**Sklep o imenovanju predstavnika Občine Vipava v Svet Lavričeve knjižnice Ajdovščina**

Sklep o imenovanju predstavnika Občine Vipava v Svet Lavričeve knjižnice Ajdovščina je bil poslan Lavričevi knjižnici Ajdovščina in imenovani dr. Ingrid Petrič.

*(pripravila: Helena Kobal)*

**Sklep o imenovanju člana v Odbor za gospodarstvo**

Sklep o imenovanju članice Odbora za gospodarstvo je bil poslan imenovani ge. Teji Bajc.

*(pripravila: Helena Kobal)*

**Sklep o podelitvi priznanj Občine Vipava za leto 2018**

Priznanja Občine Vipava so bila v skladu s sprejetim sklepom podeljena ob praznovanju občinskega praznika Občine Vipava, 22.6.2018.

*(pripravila: Helena Kobal)*

**Sklep o menjavi zemljišč v k.o. 2378 Vrhpolje**

Sklep se uporablja v nadaljnjih postopkih.

*(pripravila: Helena Kobal)*

**Sklep o menjavi zemljišč v k.o. 2400 Slap**

Sklep se uporablja v nadaljnjih postopkih.

*(pripravila: Helena Kobal)*

## **Sklep o prodaji deležev parcel v k.o. 2407 Lozice, k.o. 2404 Podraga, k.o. 2406 Nanos in k.o. 2405 Podnanos**

Sklep se uporablja v nadaljnjih postopkih.  
(pripravila: Helena Kobal)

## **Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra parc. št. 2014/2 k.o. 2378**

Sklep se uporablja v nadaljnjih postopkih.  
(pripravila: Helena Kobal)

## **ODGOVORI NA POBUDE IN VPRAŠANJA SVETNIKOV**

### **Turistična taksa**

Podatki o prejeti turistični taksi letih 2016 in 2017, ter poraba turistične takse v letu 2017 je v prilogi.

(pripravila: Silvana Vitežnik)

## **INFORMACIJA O STANJU TEKOČIH PROJEKTOV**

### **Ureditev krožnega križišča pri gasilskem domu v Vipavi**

Izvedlo se bo stalno krožno križišče, ne pa montažno. Sredstva so zagotovljena v državnem proračunu in proračunu Občine Vipava, ki bo sofinancirala izvedbo. Sporazum o sofinanciranju je že podpisan. V sporazumu so glede na projekt predvidena višja sredstva kot jih imamo v proračunu. Manjkajoča sredstva se je zagotovilo z rebalansom. Koliko dodatnih sredstev bo dejansko potrebno, bomo videli šele po končani izvedbi. Sporazum o sofinanciranju je bil priložen gradivu za 14. sejo občinskega sveta. Projekti so pripravljene. Izbrani izvajalec je CPG d.d. Nova Gorica. Uvedba v delo je bila 12.12.2016. Rok za izvedbo je 240 dni od sklenitve pogodbe. Izvedba naj bi bila predvidoma zaključena do konca julija 2017. Ker je prišlo do zapletov pri izgradnji krožišča ( popravilo klančin za invalide, naprave za vodenje slepih in slabovidnih, varovalnih ograj ) je prišlo do začasne zaustavitve gradnje. Glede na trenutno stanje izvajanja (neprimerne razmere za barvanje prehodov za pešce in kolesarje), bo končanje vseh del opravljen do 15.1.2018. Za podaljšanje je podpisan aneks k pogodbi. Krožno križišče je fizično in finančno zaključeno, ni pa še bilo tehničnega prevzema. Prevzem je bil 8.3.2018 in je potekal brez bistvenih zadržkov. Od ministrstva za infrastrukturo smo 24.4.2018 prejeli dovoljenje za izročitev krožnega križišča v začasno omejeno uporabo in sicer do 30.6.2018. V tem času mora investitor odpraviti pomanjkljivosti, ki so bile opažene pri prevzemu.

(pripravil: Jože Papež)

### **Muzej vinarstva v dvorcu Lanthieri**

Dela so se začela izvajati konec novembra 2016. Dostavljene so bile muzejske vitrine. Priprave muzeja s strani Goriškega muzeja so v teku. Otvoritev muzeja je bila za občinski praznik. V letu 2017 je potrebno postaviti še prešo na notranjem dvorišču Lanthierijevega dvorca. Zaščita okrog nosilnih stebrov je zaključena. Opravljeno je tudi redno servisno vzdrževanje dveh dvižnih ploščadi. V pripravi je prostor za postavitve preše, ki bo stala na Lanthierijevem dvorišču zaščiten s stekleno zaščito. Izbran je bil izvajalec za postavitve temeljev na katerih bo stala preša. V pripravi so postopki za QR kodo, ki bo omogočala ogled vsebin muzeja preko pametnih telefonov.

(pripravil: Jože Papež)

### **Preplastitev atletske steze s tartanom na vojaškem stadionu v Vipavi**

Izbrani izvajalec je Fit šport d.o.o., Linhartova cesta 33, Mengeš. Pogodba z izbranim izvajalcem je bila podpisana 25.11.2016. Nadzor je opravljal Jožef Lemut s.p.. Zaradi izredne burje in mraza je bilo potrebno podaljšati pogodbeni rok. Projekt je bil zaključen 31. maja 2017. Otvoritev je bila za občinski praznik. Sredstva Fundacije za šport za leto 2017 in 2018 so bila že nakazana. Sofinancerski del Fundacije za šport je tako v celoti realiziran. Stadion upravlja in

ureja nogometni klub Vipava. Pripravlja se dokumentacija za ureditev priključitve na elektriko in s tem razsvetljavo stadiona. Glede na dodatno opažene pomanjkljivosti pri izvedbi, je bil izvajalec pozvan k odpravi napak oz. pomanjkljivosti.

*(pripravil: Jože Papež)*

### **Gradnja kanalizacije na Slapu**

Izvajalec SGP Zidgrad d.o.o. je pričel z deli. Tekoča problematika se rešuje sprotno. Izvajalec je dostavil vzorce materialov, ki jih vgrajuje.

10.5.2017

Gradnja poteka po terminskem planu in v okviru pogodbenih določil. Lastnica parcele št. 457/1 k.o. Slap ga. Vladimira Volk nam je sporočila zahtevo, da se na parceli št. 57/1 k.o. Slap zgradi del kanala, ki v tej fazi ni bil predviden z utemeljitvijo, da kasneje ne bo dovolila gradnje. Gre za cca 55 m kanala. Gradnja tega kanala v celotni dolžini je predvidena za kasnejšo fazo, vendar glede na zahtevo, se bo ta del kanala zgradil sedaj. Navedeno delo predstavlja več dela.

15.6.2017

Po velikih naporih, tako občine, KS Slap in Mitje Volka, je prišlo do dogovora med Telekomom Slovenije in izvajalcem SGP Zidgrad d.o.o. za sočasno gradnjo TK omrežja in kanalizacije.

13.9.2017

KS Slap je dne 13.7.2017 na podlagi zahteve skupine krajanov vložila pobudo za ponovno projektiranje dela ceste v strnjenem delu naselja in sicer na višino, ki je bila pred prvo asfaltacijo ceste - na višino makadama. Pobuda je bila dana, ko je izvajalec že pričel s pripravo zgornjega ustroja ceste. Župan je pobudo podprl in naročeni so bili novi projekti in po predstavitvi občanom tudi potrjeni. Zaradi vsega naštetega je prišlo do prekinitve del, ki se je podaljšala tudi zaradi trgatve. Izvajalec je dal zahtevo za plačilo dodatnih del in podaljšanja roka gradnje.

8.11.2017

Po usklajevanju je župan podpisal aneks za dodatna dela in podaljšanje roka. Nov rok za dokončanje del je 21.12.2017. Izvajalec je pričel z nadaljevanjem del 2.11.2017.

6.12.2017

Izvajalec je z današnjim dnem pričel z asfaltacijo.

3.4.2018

Izvajalec mora popraviti 8,0 m<sup>2</sup> asfalta. Pridobljeno je uporabno dovoljenje za kanalizacijo.

23.5.2018

Gradnja je zaključena.

*(pripravil: Božidar Lavrenčič)*

### **Vodovod Vrhpolje - Vodohrani**

8.11.2017

Najugodnejši ponudnik, ki je bil tudi izbrani in uveden v delo, je bilo podjetje Kolektor CPG d.o.o., vendar je delo skoraj v celoti dalo v izvedbo podjetju Godina d.o.o.. Trenutno se izvajajo betonska dela. Rok za končanje del je konec januarja 2018.

6.12.2017

Zaradi dokaj neugodnih vremenskih razmer izvajalec z deli kasni in jih po vsej verjetnosti ne bo končal v pogodbenem roku.

3.4.2018

Podpisan je aneks za podaljšanje roka.

23.5.2018

Gradnja poteka v skladu z novim terminskim planom.

22.6.2018

Izvajalec ne bo uspel zgraditi objekta v pogodbenem roku in je podal vlogo za podaljšanje roka.

*(pripravil: Božidar Lavrenčič)*

### **Vodovod Vrhpolje – navezava na Budanje**

6.12.2017

V postopku objave javnega naročila izgradnje vodovodne povezave v dolžini cca 800 m, elektro priključka in vseh elektro del v vodohranu smo prejeli štiri ponudbe. Ponudbe so v pregledu, podpis pogodbe bo predvidoma še v tem mesecu.

3.4.2018

Izvajalec je bil uveden v delo in pričel je z gradnjo. Izvedenih je cca 30% del.

23.5.2018

Podpisan je aneks za podaljšanje roka. Gradnja poteka v skladu z novim terminskim planom.

22.6.2018

Izvajalec ne bo uspel zgraditi objekta v pogodbenem roku in je podal vlogo za podaljšanje roka.

*(pripravil: Božidar Lavrenčič)*

### **Popravilo občinskih cest 2018**

3.4.2018

Tudi v letošnjem letu bodo sredstva pridobljena po 23. členu ZFO-1 porabljena za izboljšavo cestne infrastrukture. Objavljen je bil razpis za izbiro izvajalca. Komisija pregleduje in ocenjuje ponudbe.

23.5.2018

Podpisana je pogodba z izvajalcem Komus d.o.o. Postojna.

22.6.2018

Izvajalec je bil uveden v delo. Gradnja se izvaja.

*(pripravil: Božidar Lavrenčič)*

### **Gradnja kanalizacije na Slapu 2. faza**

3.4.2018

Pridobljeno je gradbeno dovoljenje za nadaljevanje gradnje kanalizacije na Slapu. Kljub pridobljenemu gradbenemu dovoljenju predvidena gradnja kanalizacije v celotnem obsegu ne bo možna, ker se ni uspelo pridobiti vseh potrebnih služnosti.

Objavljen je bil razpis za izbiro izvajalca. Do roka so bile oddane štiri ponudbe. Komisija za izbiro izvajalca je v fazi pregleda ponudb.

Prejete so bile štiri ponudbe. Komisija je pregledala ponudbe in ugotovila, da je najugodnejši ponudnik Pondus d.o.o. Objavljena je odločitev o oddaji del.

22.6.2018

Župan občine Vipava in direktor podjetja Pondus d.o.o. sta podpisala pogodbo o gradnji.

*(pripravil: Božidar Lavrenčič)*

ŽUPAN  
mag. Ivan PRINCES, l.r.

## Turistična taksa

V letu 2016 je bilo nakazano od sobodajalcev in kampov 7.408,18 € turistične takse, v letu 2017 pa 8.974,34 €.

### PORABA TURISTIČNE TAKSE V LETU 2017

namen	znesek
TRG VIPAVA, VODENJE PO DVORCU LANTHIERI-ZDRAVNIKI	40,00
INTER MARKETING, objava posl.imenik Slovenija Tel	207,40
RRA SEV.PRIMORSKE N.G., izvajanje projekta EUROPE DIRECT TOČKE	549,00
MIHOV.COM SPLETNE STORITVE, objava logotipa in kontaktov	195,20
ZAVOD TOVARNA TRAJNOSTNEGA TURIZMA, LJ, Pridobitev certifikata SLOVENIA GREEN	576,45
IV ZALOŽBA D.O.O., oglas-internetna varnost	364,78
PRIMORSKE NOVICE, objava priloga Slovenske počitnice	1220,00
ZT TRG VIPAVA, VODENJE-LANTHIERI V TUJ.JEZIKU-VELEPOSLANIKI	50,00
CENTROPA WERBUNG, OGLAS V ALPEN ADRIA KATALOGU 2017	732,00
PRIMTEX d.o.o., MAJICE Z LOGOTIPI OBČINE VIPAVA Z	298,78
S.A.T.TROŠT,meso za POGOSTITEV-GLASBENO PLESNI VEČER ARGENT.MATURANTJE	149,34
FAMA , živila za pogostitev po čebelarski maši	35,64
DING, POGOSTITEV (POT LEONARDO DA VINCI)	265,50
DING, GOSTINSKA PONUDBA (POT LEONARDO DA VINCI)	174,01
INTER MARKETING, internet-rumene strani-poslovni imenik	207,40
FAMA, material za čebelarsko mašo Lože	207,16
KORADIN.NET, 50 KOS PLAKATI RAST XLVI-dijaki Argentina	35,99
MIHOV.COM , OBJAVA LOGOTIPA V POSLOVNEM IMENIKU SL	195,20
CELJSKE MESNINE, MESO ZA ČEBELARSKO MAŠO-Lože 25/8	250,36
RRA SEV.PRIMORSKE N.G., izvajanje projekta EUROPE DIRECT TOČKE	549,00
IV ZALOŽBA, oglas-otroška prometna pobarvanka-Gori	364,78
PRIMORSKE NOVICE, objava SLOVENSKE POČITNICE jesen	1220,00
skupaj	7887,99
financiranje delovanja TRG IN TIC Vipava	88.929,74