

OBČINA VIPAVA
Župan

Datum: 14.2.2019

OBČINA VIPAVA
Občinski svet

POROČILO O IZVAJANJU SKLEPOV
TER ODGOVORI NA VPRAŠANJA IN POBUDE SVETNIKOV

POROČILO O IZVAJANJU SKLEPOV

2. REDNA SEJA, dne 17.1.2019

Sklep o potrditvi mandata članici Občinskega sveta občine Vipava, ge. Kristini Vanceta

Sklep je bil poslan občinski svetnici.

(pripravila: Helena Kobal)

Sklep o imenovanju Nadzornega odbora občine Vipava

Sklep je bil poslan imenovanim v Nadzorni odbor občine Vipava.

(pripravila: Helena Kobal)

Sklep o imenovanju Statutarno pravne komisije

Sklep je bil poslan imenovanim v Statutarno pravno komisijo.

(pripravila: Helena Kobal)

Sklep o imenovanju Komisije za vloge in pritožbe

Sklep je bil poslan imenovanim v Komisijo za vloge in pritožbe.

(pripravila: Helena Kobal)

Sklep o imenovanju Odbora za družbene dejavnosti

Sklep je bil poslan imenovanim v Odbor za družbene dejavnosti.

(pripravila: Helena Kobal)

Sklep o imenovanju Odbora za gospodarstvo

Sklep je bil poslan imenovanim v Odbor za gospodarstvo.

(pripravila: Helena Kobal)

Sklep o imenovanju Odbora za finance

Sklep je bil poslan imenovanim v Odbor za finance.

(pripravila: Helena Kobal)

Sklep o imenovanju Odbora za turizem

Sklep je bil poslan imenovanim v Odbor za turizem.

(pripravila: Helena Kobal)

Sklep o imenovanju predstavnika Občine Vipava v Svet Lavričeve knjižnice Ajdovščina

Sklep je bil poslan imenovani in Lavričevi knjižnici Ajdovščina.

(pripravila: Helena Kobal)

Sklep o imenovanju predstavnika Občine Vipava v Svet lokalnih skupnosti Centra za socialno delo Severna Primorska

Sklep je bil poslan imenovanemu in Centru za socialno delo Severna Primorska.

(pripravila: Helena Kobal)

Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata ge. Janji Curk v Svetu Zavoda za turizem Trg Vipava

Sklep je bil poslan imenovani in Zavodu za turizem Trg Vipava.
(pripravila: Helena Kobal)

Sklep o imenovanju nadomestnega člana v Svet zavoda za turizem Trg Vipava

Sklep je bil poslan imenovani in Zavodu za turizem Trg Vipava.
(pripravila: Helena Kobal)

Sklep o imenovanju pooblaščenca Občine Vipava za glasovanje na skupščini KSD d.o.o. Ajdovščina

Sklep je bil poslan imenovanemu in Komunalno stanovanjski družbi d.o.o. Ajdovščina.
(pripravila: Helena Kobal)

1. DOPISNA SEJA, dne 31.1.2019

Soglasje k porabi presežka prihodkov nad odhodki Osnovne šole Draga Bajca Vipava

Soglasje je bilo poslano Osnovni šoli Draga Bajca Vipava.
(pripravil: David Premrl)

ODGOVORI NA POBUDE IN VPRAŠANJA SVETNIKOV

Vprašanje g. Darka Rose glede ureditve elektro instalacij v centru Podnanosa

Prejeti odgovor Elektro Primorske je v prilogi.
(pripravil: Jože Papež)

Vprašanje g. Stojana Viteznika glede višine nadomestila za urejanja melioracijskih kanalov

Prejeti odgovor Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS je v prilogi.
(pripravil: Jože Papež)

INFORMACIJA O STANJU TEKOČIH PROJEKTOV

Ureditev krožnega križišča pri gasilskem domu v Vipavi

Izvedlo se bo stalno krožno križišče, ne pa montažno. Sredstva so zagotovljena v državnem proračunu in proračunu Občine Vipava, ki bo sofinancirala izvedbo. Sporazum o sofinanciranju je že podpisan. V sporazumu so glede na projekt predvidena višja sredstva kot jih imamo v proračunu. Manjkajoča sredstva se je zagotovilo z rebalansom. Koliko dodatnih sredstev bo dejansko potrebno, bomo videli šele po končani izvedbi. Sporazum o sofinanciranju je bil priložen gradivu za 14. sejo občinskega sveta. Projekti so pripravljene. Izbrani izvajalec je CPG d.d. Nova Gorica. Uvedba v delo je bila 12.12.2016. Rok za izvedbo je 240 dni od sklenitve pogodbe. Izvedba naj bi bila predvidoma zaključena do konca julija 2017. Ker je prišlo do zapletov pri izgradnji krožišča (opravilo klančin za invalide, naprave za vodenje slepih in slabovidnih, varovalnih ograj) je prišlo do začasne zaustavitve gradnje. Glede na trenutno stanje izvajanja (neprimerne razmere za barvanje prehodov za pešce in kolesarje), bo končanje vseh del opravljen do 15.1.2018. Za podaljšanje je podpisan aneks k pogodbi. Krožno križišče je fizično in finančno zaključeno, ni pa še bilo tehničnega prevzema. Prevzem je bil 8.3.2018 in je potekal brez bistvenih zadržkov. Od ministrstva za infrastrukturo smo 24.4.2018 prejeli dovoljenje za izročitev krožnega križišča v začasno omejeno uporabo in sicer do 30.6.2018. V tem času mora investitor odpraviti pomanjkljivosti, ki so bile opažene pri prevzemu. Vse pomanjkljivosti so bile odpravljene, tako, da je krožišče predano v uporabo. Osrednji del krožnega križišča pri gasilskem domu se v letu 2019 ne bo urejal.

(pripravil: Jože Papež)

Dela so se začela izvajati konec novembra 2016. Dostavljene so bile muzejske vitrine. Priprave muzeja s strani Goriškega muzeja so v teku. Otvoritev muzeja je bila za občinski praznik. V letu 2017 je potrebno postaviti še prešo na notranjem dvorišču Lanthierijevega dvorca. Zaščita okrog nosilnih stebrov je zaključena. Opravljeno je tudi redno servisno vzdrževanje dveh dviznih ploščadi. Postavljena je bila preša na Lanthierijevem dvorišču. V pripravi so postopki za QR kodo, ki bo omogočala ogled vsebin muzeja preko pametnih telefonov. Naprava za branje QR koda je nameščena v muzeju, ni pa še naložena vsa vsebina in sama QR koda. QR koda oz. vsebina je v fazi nameščanja. Vsebino namešča dr. Koloini z goriškega muzeja.

(pripravi: Jože Papež)

Preplastitev atletske steze s tartanom na vojaškem stadionu v Vipavi

Izbrani izvajalec je Fit šport d.o.o., Linhartova cesta 33, Mengeš. Pogodba z izbranim izvajalcem je bila podpisana 25.11.2016. Nadzor je opravljal Jožef Lemut s.p.. Zaradi izredne burje in mraza je bilo potrebno podaljšati pogodbeni rok. Projekt je bil zaključen 31. maja 2017. Otvoritev je bila za občinski praznik. Sredstva Fundacije za šport za leto 2017 in 2018 so bila že nakazana. Sofinancerski del Fundacije za šport je tako v celoti realiziran. Stadion upravlja in ureja nogometni klub Vipava. Pripravlja se dokumentacija za ureditev priključitve na elektriko in s tem razsvetljava stadiona. Glede na dodatno opažene pomanjkljivosti pri izvedbi, je bil izvajalec pozvan k odpravi napak oz. pomanjkljivosti. Glede na dodatno opažene pomanjkljivosti pri izvedbi, je bil izvajalec pozvan k odpravi napak oz. pomanjkljivosti. Izvajalec je opravil ogled in odpravil pomanjkljivosti. Upravljanje stadiona, je v rokah Nogometnega kluba Vipava, ki srbi za košnjo in splošno urejenost stadiona.

(pripravi: Jože Papež)

Asfaltiranje ceste Dobrava - Veliki most

Na javnem razpisu je bil kot najugodnejši ponudnik izbran Asfalti Ptuj d.o.o za ceno 57344,59€. Nadzor nad izvajanjem del bo opravljal Jožef Lemut. Pričetek del je 17.9.2018. Zadeva še ni prevzeta, ker je treba odpraviti določene pomanjkljivosti (bankine, odvodnjavanje, ureditev okolice). Potrebno je bilo opraviti dodatna dela (odvodnjavanje, ureditev brežin, zatravitev). Izvajalec še ni odpravil vseh pomanjkljivosti, zato investicija še ni finančno zaprta.

(pripravi: Jože Papež)

Vodovod Vrhpolje - Vodohrani

8.11.2017

Najugodnejši ponudnik, ki je bil tudi izbrani in uveden v delo, je bilo podjetje Kolektor CPG d.o.o., vendar je delo skoraj v celoti dalo v izvedbo podjetju Godina d.o.o.. Trenutno se izvajajo betonska dela. Rok za končanje del je konec januarja 2018.

6.12.2017

Zaradi dokaj neugodnih vremenskih razmer izvajalec z deli kasni in jih po vsej verjetnosti ne bo končal v pogodbenem roku.

3.4.2018

Podpisan je aneks za podaljšanje roka.

23.5.2018

Gradnja poteka v skladu z novim terminskim planom.

22.6.2018

Izvajalec ne bo uspel zgraditi objekta v pogodbenem roku in je podal vlogo za podaljšanje roka.

12.9.2018

Izvajalec je podal izjavo o zaključku del. Bil je opravljen kvalitativni pregled. Izvajalec odpravlja pomanjkljivosti.

4.1.2019 Izvedena je bila parcelacija parcel, kjer so zgrajeni objekti. Pridobiva se uporabno dovoljenje.

11.2.2019 V pripravi je dokumentacija za odkup parcel, kjer so zgrajeni objekti. Primopredaja izvršenih del še ni bila opravljena. Uporabno dovoljenje še ni pridobljeno.

(pripravi: Božidar Lavrenčič)

Vodovod Vrhpolje – navezava na Budanje

6.12.2017

V postopku objave javnega naročila izgradnje vodovodne povezave v dolžini cca 800 m, elektro priključka in vseh elektro del v vodohranu smo prejeli štiri ponudbe. Ponudbe so v pregledu, podpis pogodbe bo predvidoma še v tem mesecu.

3.4.2018

Izvajalec je bil uveden v delo in pričel je z gradnjo. Izvedenih je cca 30% del.

23.5.2018

Podpisan je aneks za podaljšanje roka. Gradnja poteka v skladu z novim terminskim planom.

22.6.2018

Izvajalec ne bo uspel zgraditi objekta v pogodbenem roku in je podal vlogo za podaljšanje roka.

12.9.2018

Izvajalec je podal izjavo o zaključku del. Bil je opravljen kvalitativni pregled. Izvajalec odpravlja pomanjkljivosti.

4.1.2019 Pridobiva se uporabno dovoljenje.

11.2.2019 Primopredaja izvršenih del še ni bila opravljena. Uporabno dovoljenje še ni pridobljeno.

(pripravil: Božidar Lavrenčič)

Popravilo občinskih cest 2018

3.4.2018

Tudi v letošnjem letu bodo sredstva pridobljena po 23. člena ZFO-1 porabljena za izboljšavo cestne infrastrukture. Objavljen je bil razpis za izbiro izvajalca. Komisija pregleduje in ocenjuje ponudbe.

23.5.2018

Podpisana je pogodba z izvajalcem Komus d.o.o. Postojna.

22.6.2018

Izvajalec je bil uveden v delo. Gradnja se izvaja.

12.9.2018

Gradnja poteka v skladu z terminskim planom.

4.1.2019

Sredstva v višini 169.163,00 eur, ki pripadajo občini po 23. člena ZFO-1 so bila uspešno pridobljena. Zaradi dodatno naročenih del se dela niso še v celoti zaključila.

11.2.2019 Zaradi neugodnih zimskih razmer so bila dela prekinjena. Izvajalec je pričel z ponovnim izvajanjem in je v zaključni fazi.

(pripravil: Božidar Lavrenčič)

Gradnja kanalizacije na Slapu 2. faza

3.4.2018

Pridobljeno je gradbeno dovoljenje za nadaljevanje gradnje kanalizacije na Slapu. Kljub pridobljenemu gradbenemu dovoljenju predvidena gradnja kanalizacije v celotnem obsegu ne bo možna, ker se ni uspelo pridobiti vseh potrebnih služnosti.

Objavljen je bil razpis za izbiro izvajalca. Do roka so bile oddane štiri ponudbe. Komisija za izbiro izvajalca je v fazi pregleda ponudb.

Prejete so bile štiri ponudbe. Komisija je pregledala ponudbe in ugotovila, da je najugodnejši ponudnik Pondus d.o.o. Objavljena je odločitev o oddaji del.

22.6.2018

Župan občine Vipava in direktor podjetja Pondus d.o.o. sta podpisala pogodbo o gradnji.

12.9.2018

Izvajalec je bil uveden v delo. Gradnja se izvaja.

4.1.2019

Gradnja poteka v skladu z terminskim planom. Trenutno izvajalec ne zamuja z izvedbo del.

11.2.2019

Izdeluje se projektna dokumentacija za spremembo gradbenega dovoljenja zaradi spremembe prečkanja Slapenskega mostu. Sprememba bo pocenila gradnjo. Gradnja poteka v skladu z terminskim planom.

(pripravil: Božidar Lavrenčič)

Projektna dokumentacija za rekonstrukcijo kompresorske postaje na industrijski čistilni napravi v Vipavi.

4.1.2019

Izdelani so projekti za izvedbo del.

11.2.2019

Pri izdelavi DGD dokumentacije so nastopile težave pri pridobitvi vodnega soglasja. Potrebno je izdelati poplavne karte.

(pripravil: Božidar Lavrenčič)

**ŽUPAN
Goran KODELJA, l.r.**



OBČINA VIPAVA

Župan

Glavni trg 15, 5271 Vipava
tel.: 05 36 43 410, fax.: 05 36 43 412
E-pošta: obcina.vipava@siol.net
www.vipava.si

Številka: 351-40/2014-13

Datum: 23.1.2019

ELEKTRO PRIMORSKA D.D.

Erjavčeva 22

5000 Nova Gorica

Zadeva: Ureditev elektro instalacij v centru Podnanosa

V letu 2015 smo uredili stari del(center) Podnanosa. Pri urejanju se je pripravilo tudi vse potrebno za prestavitev elektrike v zemljo oz. na fasado posameznih hiš. Občina je pridobila vsa soglasja lastnikov stanovanjskih hiš za izvedbo novih NN podzemnih priključkov.

Kljub obljubi, da boste zadevo uredili po pridobljenih soglasjih lastnikov hiš (za kar je bila zadolžena občina) se to ni zgodilo. Za zamudo smo vas tudi že pisno obvestili, vendar do sedaj še ni prišlo do realizacije.

Glede na to, da se z ureditvijo mudi in je bila lastnikom hiš že dana obljuba, da se bo uredilo prosimo, da se zadevo čim preje uredi.

Z dopisom z dne 6.7 2018 ste nas obvestili, da boste omenjeno investicijo izvedli v letu 2019. Želimo da začetek urejanja opredelite bolj natančno.

Ker moramo občane obvestiti, kdaj se bo zadevo urejalo, prosimo, da nas seznanite z. rokom začetka izvedbe, ki ga bomo na običajen način objavili v Podnanosu. Prosimo, da se boste roka tudi držali, saj le tako lahko gradimo na zaupanju občanov.

V upanju na hiter odgovor vas lepo pozdravljamo.

Pripravil:
Jože Papež, višji svetovalec

Vročiti:
- naslovniku,
- KS Podnanos
- arhiv, tu.



Župan:
Goran Kodelja



Elektro Primorska
podjetje za distribucijo električne energije, d.d.
NOVA GORICA, Erjavčeva 22, p. p. 411

OBČINA VIPAVA
GLAVNI TRG 15

5271 VIPAVA

OBČINA VIPAVA		
Prejeto:	06 -02- 2019	Sig. znak:
Vrednost:	Zadeva št.:	Priloge:
	<i>351-40/2014-14</i>	

V/B-11/št.:

5.2.2019

ZADEVA:

**UREDITEV ELEKTRO INSTALACIJ V CENTRU
PODNANOSA**

Spoštovani!

Z deli na objektu NNO 400/230 V Rožnik (Podnanos) bomo pričeli v začetku druge polovice leta 2019.

Faznost dela bo potekala tako, da bomo najprej izdelali načrt električnih instalacij in opreme, faza PZI, nato pa pričeli z vleko NN kablov in vgradnjo RKO in PMO.

Lep pozdrav!

Gorazd Verč, dipl.inž.el.

Tomaž Kompara, dipl.inž.el.

ELEKTRO PRIMORSKA,
PODJETJE ZA DISTRIBUCIJO
ELEKTRIČNE ENERGJE d.d.
NOVA GORICA, Erjavčeva 22

- 22 -

David Premrl

Od: Joze Papez <joze.papez@vipava.si>
Poslano: 23.01.2019 15:48
Za: 'David Premrl'
Zadeva: FW: Pobude in vrašanja
Priloge: 20190123112239.pdf

OBČINA VIPAVA		
Prejeto:	23 -01- 2019	Sig. znak:
Vrednost:	Zadeva št.:	Priloge:
	092-3/2019-2	

From: Sonja Lukin <sonja.lukin@gov.si>
Sent: Wednesday, January 23, 2019 12:20 PM
To: Joze Papez <joze.papez@vipava.si>
Subject: RE: Pobude in vrašanja

Pozdravljen,

V skladu s 5. členom Uredbe o načinu izvajanja javne službe upravljanja in vzdrževanja hidromelioracijskih sistemov (Ur. list RS, št. 31/14, 91/15) (v nadaljevanju: Uredba) lahko sklne Sklad KZG RS (v nadaljevanju: Sklad) za opravljanje rednega in investicijskega vzdrževanja s podizvajalcem registriranim za opravljanje nalog vzdrževanja iz 7. člena te Uredbe posamezna dela javne službe ustrezno pogodbo s podizvajalcem, izbranim po predpisih o javnem naročanju. Sklad je izvedel postopek javnega razpisa za oddajo javnega naročila storitev po odprtem postopku: Vzdrževanje osuševalnih sistemov za leti 2017 in 2018, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil dne 28.4.2017, številka objave JN004633/2017-B01 in v Uradnem glasilu Evropskih skupnosti, številka objave 2017/S 084-163549 in izbral, z obvestilom o odločitvi o oddaji javnega naročila št.430-26/2017/kju, V_04/17/S, z dne 18.7.2017, izbral za sklop 1-Vipavska dolina 1, izvajalca Trbižan, Gradbena mehanizacija, avtoprevozištv d.o.o., Dolga Poljana 68, 5271 Vipava kot najugodnejšega ponudnika za vzdrževanje spodaj navedenih osuševalnih sistemov.

Da je naročnik izvedel javni razpis za oddajo javnega naročila storitev po odprtem postopku: Vzdrževanje osuševalnih sistemov za leto 2018, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil dne 20.7.2018, številka objave JN005059/2018-B01 in na Portalu EU pod št. 2018/S 139317757 in izbral, z obvestilom o odločitvi o oddaji javnega naročila št. 430-56/2018/kju, V_06/2018/S, z dne 20.9.2018, izbranega izvajalca Trbižan, Gradbena mehanizacija, avtoprevozištv d.o.o., Dolga Poljana 68, 5271 Vipava najugodnejšega ponudnika za vzdrževanje naslednjih osuševalnih oz. sistemov.

Izbrani izvajalec Trbižan, Gradbena mehanizacija, avtoprevozištv d.o.o., Dolga Poljana 68, 5271 Vipava je v skladu s Aneksom št. 1 k POGODBI šte. V_04/17/S o ureditvi medsebojnih razmerij v zvezi z vzdrževanjem hidromelioracijskih sistemov za leto 2017 in 2018 in POGODBO št. V_06/2018/S opravil vsa predvidena vzdrževalna dela z obsegom in vrsto po programu/ih vzdrževanja za leto 2018. Vsa dela so bila opravljena kvalitetno in v skladu s pogodbene vrednostmi.

Iz priložene tabele so razvidna melioracijska območja v vipavski občini (del polja Log-Zemono in Slap II segajo tudi na območje občine Ajdovščina), ker se območja vodijo v okviru UE Ajdovščina.

Vsa poročila izvedenih del, plani za posamezno leto, so dostopni za vpogled na izpostavi Sklada v Ajdovščini in na spletni strani MKGP.

Kontrolo nad izvedbo del vrši kmetijska svetovalna služba in služba MKGP (na območju UE Ajdovščina je opravila kontrolni pregled v letu 2017 na polju Log-Zemono), ki ni ugotovila nepravilnosti.

Glede na veliko število lastnikov zemljišč, zavezancev za plačilo prispevka, smo v letu 2018 za območje občine Vipava obravnavali tri pritožbe in jih tudi na terenu uspešno rešili.

V kolikor bo potrebno, bom na vprašanje v zvezi s to tematiko lahko odgovorila na sami seji.

Šifra HMS	Ime HMS	Površina ha	Odmera eur /ha	Skupno predvidena sredstva
-----------	---------	-------------	----------------	----------------------------

				, EUR
01022	Melioracija VIPAVSKO POLJE	105	30	3.150,00
01032	Melioracija LOZICE	106	30	3.180,00
01122	Melioracija MANČE- PODNANOS	317	30	9.510,00
01092	Melioracija LOG - ZEMONO *	473	30	14.190,00
01062	Melioracija SLAP I	131	30	3.930,00
01072	Melioracija SLAP II *	94	30	2.820,00

- 30% površine v občini Ajdovščina (k.o. Planina, k.o. Budanje)

Sonja Lukin
koordinator II

Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS
Območna Izpostava Ajdovščina
Vipavska cesta 4a, 5270 Ajdovščina
tel. 05-3643390
www.s-kzg.si



Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov
Republike Slovenije

OPOZORILO: To elektronsko sporočilo in vse njegove morebitne priloge so avtorsko zaščitene oziroma zaupne narave in so namenjene izključno naslovniku. Če niste naslovnik tega elektronskega sporočila ali oseba, pooblaščen za sprejem pošte (če ste pomotoma prejeli sporočilo), vas prosimo, da o tem obvestite pošiljatelja, sporočilo pa takoj uničite. Kakršnokoli nepooblaščen razkritje, nadaljnje razpošiljanje ali kopiranje vsebine sporočila in vseh njegovih morebitnih prilog je izrecno prepovedano.

From: Joze Papez [<mailto:joze.papez@vipava.si>]

Sent: Monday, January 21, 2019 11:51 AM

To: Sonja Lukin

Cc: goran.kodelja@vipava.si

Subject: Pobude in vprašanja

Na zadnji seji občinskega sveta je bilo pod točko pobude in vprašanja postavljeno vprašanje: koliko se letno zbere nadomestila za kritje stroškov vzdrževanja osuševalnih sistemov-melioracijskih kanalov- ,ki jih plačajo lastniki zemljišč iz območja občine Vipava . Glede na to, da z zadevo upravlja Sklad kmetijskih zemljišč, vas prosimo za podatke. Podatke bi rabili čim prej oz. vsaj do februarske seje, ki bo predvidoma 21.2.2019.
Lepo pozdravljena,

Jože Papež

OBČINA VIPAVA
Občinska uprava
Glavni trg 15, 5271 Vipava
tel.: 05 36 43 410, 05 36 43 414 fax.: 05 36 43 412
e-pošta: joze.papez@vipava.si
obcina@vipava.si,
www.vipava.si



Uradni list RS, št. 74/2017 z dne 20. 12. 2017

3528. Odredba o določitvi višine nadomestila na hektar za kritje stroškov za vzdrževanje osuševalnih sistemov in delovanje ter vzdrževanje namakalnih sistemov v letu 2018, stran 11135.

Na podlagi tretjega odstavka 88. člena Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11 – uradno prečiščeno besedilo, 58/12, 27/16 in 27/17 – ZKme-1D) in petega odstavka 50. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 27/16) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

O D R E D B O

o določitvi višine nadomestila na hektar za kritje stroškov za vzdrževanje osuševalnih sistemov in delovanje ter vzdrževanje namakalnih sistemov v letu 2018

1. člen

Ta odredba določa višino nadomestila na hektar za kritje stroškov za vzdrževanje osuševalnih sistemov in delovanje ter vzdrževanje namakalnih sistemov v letu 2018.

2. člen

Višina nadomestila na hektar za kritje stroškov je določena po posameznem osuševalnem in namakalnem sistemu v prilogi, ki je sestavni del te odredbe.

Za izboljšanje uporabniške izkušnje ta spletna stran uporablja piškotke. Poleg piškotkov, ki zagotavljajo funkcionalnost spletne strani, uporabljamo tudi piškotke za potrebe spletne analitike in integracijo s socialnimi omrežji.

3. člen

Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 422-^{YREDU}11/2017

Ljubljana, dne 15. decembra 2017

Priloga: Višina nadomestila za kritje stroškov za vzdrževanje osuševalnih sistemov in delovanje ter vzdrževanje namakalnih sistemov v letu 2018

Upravna enota	Šifra	Ime sistema	Višina obveznosti [EUR/ha]
AJDOVŠČINA	1012	Melioracija na Ajdovskem polju	30
AJDOVŠČINA	1022	Melioracija Vipavsko polje	30
AJDOVŠČINA	1032	Melioracija Lozice	30
AJDOVŠČINA	1042	Melioracija Vipavski Križ - Male Žablje	30
AJDOVŠČINA	1052	Melioracija Lokavec	30
AJDOVŠČINA	1062	Melioracija Vrtovin	30
AJDOVŠČINA	1072	Melioracija Selo - Batuje	30
AJDOVŠČINA	1092	Melioracija Log - Zemono	30
AJDOVŠČINA	1122	Melioracija Manče - Podnanos	30
AJDOVŠČINA	1132	Melioracija Dolenje - Ustje	30
AJDOVŠČINA	1142	Melioracija Brje - Žablje	30
AJDOVŠČINA	1162	Melioracija Slap I	30
AJDOVŠČINA	1172	Melioracija Slap II	30
BREŽICE	2022	Melioracijsko območje Brežiško polje - Bukošek	15
BREŽICE	2032	Melioracijsko območje ob Gabernici	18
BREŽICE	2042	Melioracijsko območje Krško polje - Gazice	25
BREŽICE	2051	Namakanje sadovnjakov na območju Brežic, Arnovo selo	25
BREŽICE	2142	Melioracijsko območje ob Sromljici	25
CELJE	3022	Melioracijsko območje Ostrožno - Lopata	24
CELJE	3032	Melioracija Žepine I,II	22
CELJE	3042	Melioracija na območju Ljubečne	23
CELJE	3062	Melioracija na območju naselja Zadobrova	24
CELJE	3072	Osušitev zemljišč Ivenci	25
CELJE	3082	Melioracija na območju Zg. Trnovelj	25
CELJE	3092	Melioracijsko območje Medlog - Babno	25
DOMŽALE	6012	Melioracija Jable	16